ČASOVÝ HARMONOGRAM - Depo Přerov 70 - zřízení spisovny a kanceláře technika dopravy

	P.č.	Činnost		1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden	9. týden	
STAVBA CELEK	1	Zemní práce	předání a převzetí staveniště										předání díla
	2	Základy a zvláštní základní											
	3	Svislé a kompletní konstrukce											
	4	Komunikace											
	5	Úpravy povrchů vnitřní											
	6	Úpravy povrchů vnější											
	7	Podlahy a podlahové konstrukce											
	8	Výplně otvorů											
	9	Doplňující práce na komunikaci											
	10	Lešení a stavební výtahy											
	11	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách											
	12	Bourání konstrukcí											
	13	Prorážení otvorů											
	14	Demolice											
	15	Izolace tepelné											
	16	Elektromontáže											
	17	Konstrukce truhlářské											
	18	Konstrukce zámečnické											
	19	Nátěry											
	20	Přesuny suti a vybouraných hmot											
		Lhůta výstavby* : 60 kal. dnů		1 2 3 4 5 6 7	8 9 10 11 12 13 14	15 16 17 18 19 20 21	22 23 24 25 26 27 28	29 30 31 32 33 34 35	36 37 38 39 40 41 42	43 44 45 46 47 48 49	50 51 52 53 54 55 56	57 58 59 60	

* Lhůta výstavby je počítána ode dne následujícího po dni předání a převzetí staveniště v kalendářních dnech, **max. 60 kalendářních dnů.**