ČASOVÝ HARMONOGRAM

akce : 016_MK_Snížení energetické náročnosti objektu kolejí I TUL v Liberci Vesci

zhotovitel : Spiders s.r.o.

	2017				2017				2017				2017				2017			
Časový plán - měsíční	červen				červenec				srpen				září				říjen			
časový plán - týdenní	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Popis prováděných prací:																				
převzetí staveniště				23.6.2017																
zahájení stavebních prací				27.6.2017																
zemní práce																				
úpravy povrchů																				
ostatní konstrukce - bourání																				
úpravy povrchů vnější																				
konstrukce klempířské																				
lešení a stavební výtahy																				
izolace proti vodě																				
izolace tepelné střech																				
konstrukce tesařské																				
konstrukce zámečnické																				
výplně otvorů																				
odstranění vad a nedodělků																				
dokončení stavebních prací																				31.10.2017
předání a převzetí stavby																		15.10.2017		
																		15.10.2017		

V Liberci dne 27.9.2017

Zdeněk Knébl

SPIDERS Spiders, s.r.o.
STAVEBNÍ PRÁCE
Vesec 344, 463 12 Liberec XXV
Tel.: 603 225 490
e-mail: info@spiderssro.cz
IČO: 272 90 581
DIČ: CZ27290581