Příloha F Zadávací dokumentace – Realizace díla - Stání 4 a Stání 6

ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM PRACÍ

Název úkolu	zahájení	dodání	doba trvání	1. čtvrtletí												2. čtvrtletí											
				I				II				II				IV				V				VI			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Realizace díla - Stání 4	22.1.2018	7.3.2018	44																								
1. demontáž NM 2. stavební připravenost pro NM 3. elektroinstalace 4. oprava podhledu pod pevnou částí NM 5. osazení NM 6. údržba vozovek 7. úprava denního značení																											
Realizace díla - Stání 6	8.3.2018	12.4.2018	35																								
1. demontáž NM 2. stavební připravenost pro NM 3. elektroinstalace 4. oprava podhledu pod pevnou částí NM 5. osazení NM 6. údržba vozovek 7. úprava denního značení																											