**ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM PRACÍ**

| Název úkolu | zahájení | dodání | doba trvání |
|---|---|---|---|
| Realizace díla - Stání 1 | 14.9.2017 | 12.4.2018 | 210 |
| SO 01 Přípravné práce, demolice | | | |
| SO 02 Úpravy Prstu A | | | |
| + PS 01 Stabilní odvětrávací zařízení | | | |
| + PS 02 Výtah | | | |
| + PS 03 Detekce nebezpečných látek (BEK) | | | |
| SO 03 Předmostí | | | |
| SO 04 Pohybové plochy | | | |
| SO 05 Osvětlení pohybových ploch | | | |
| SO 07 Kanlizační přípojka | | | |
| SO 07.1 Kanalizační přípojka - obnova konstrukce vozovek | | | |
| PS 04.1 Nástupní mosty – demontáž | | | |
| PS 04.2 Nástupní mosty – pohyblivá část (NM A3 a NM A4) | | | |
| PS 05 GPU – zdroj 400 Hz | | | |
| PS 06 PCA – Klimatizace kabin | | | |
| PS 07 Světelné zabezpečovací zařízení (SZZ) | | | |
| PS 08 Vizuální naváděcí systém VDGS | | | |
| PS 09 Provozní opatření | | | |