Oprava hydroizolace skladu 05 - Autobusy Hranečník

Harmonogram postupu prací

UPŘESNĚNÍ POSTUPU PRACÍ DLE ODDÍLŮ ROZPOČTU IHNED PO ODSOUHLASENÍ ZAHÁJENÍ PRACÍ

Koordinace prací etapa 1.	DNY Předběžně																																																						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31|32		33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
Převzetí staveniště																																																							
Interiér																													Technologick					řestávka																					
Exteriér																																																							
Zařízení staveniště																																																							
Úklid a vyklizení staveniště																																																							

Koordinace prací etapa II.	DNY Předběžně																																																					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
Interiér																												Technologická přestávka																										
Exteriér																																																							
Zařízení staveniště																																																							
Úklid a vyklizení staveniště																																																							

Pozn. Pokud dojde ke změně rozsahu díla či budou odkryty skryté konstrukce, případně nastanou nové skutečnosti, bude počet realizačních dnů upraven dle potřeb a v souladu s dohodou a investoren

Zpracoval: xxxxx