| | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3.1.** | **Přípravné práce** | | | | | |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 0 | 1 500,00 | 0,00 | 10/2017 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 0 | 5 000,00 | 0,00 | |
| 3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 530 | 1 400,00 | 742 000,00 | |
| | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 290 | 1 650,00 | 478 500,00 | |
| 3.1.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 125 | 3 100,00 | 387 500,00 | 04/2018 |
| 3.1.4. | Rozbor současného stavu | ha | 820 | 250,00 | 205 000,00 | 06/2018 |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 820 | 450,00 | 369 000,00 | 10/2018 |
| **Přípravné práce celkem** (3.1.1.-3.1.5.) **bez DPH v Kč** | | | | | **2 182 000,00** | |
| **3.2.** | **Návrhové práce** | | | | | |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 820 | 650,00 | 533 000,00 | 06/2019 |
| 3.2.1.1. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 100 | 1 000,00 | 100 000,00 | |
| 3.2.1.2. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 200 | 400,00 | 80 000,00 | |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 20 | 1 000,00 | 20 000,00 | |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 820 | 1 250,00 | 1 025 000,00 | 02/2020 |
| 3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 22 000,00 | 44 000,00 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| **Návrhové práce celkem** (3.2.1.-3.2.3.) **bez DPH v Kč** | | | | | **1 802 000,00** | |
| **3.3** | **Mapové dílo** | ha | 820 | 300 | 246 000,00 | do 3 měsíců nabytí PM 1. rozhodnutí |
| **Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč** | | | | | **246 000,00** | |
| **3.4.** | **Vytyčení pozemků dle zapsané DKM** | 100 bm | 200 | 960,00 | 192 000,00 | nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| **Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč** | | | | | **192 000,00** | |

| **Rekapitulace hlavních fakturačních celků** | | |
|---|---|---|
| 3.1. | Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | 2 182 000,00 |
| 3.2. | Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | 1 802 000,00 |
| 3.3. | Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | 246 000,00 |
| 3.4. | Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | 192 000,00 |
| **Celková cena bez DPH v Kč** | | **4 422 000,00** |
| DPH 21% v Kč | | **928 620,00** |
| **Celková cena díla včetně DPH v Kč** | | **5 350 620,00** |

V Blansku dne 1. září 2016

V Brně dne 8. září 2016

……

Ing. Stanislav Skřipský
vedoucí pobočky Blansko
Státní pozemkový úřad
(objednatel)

……

Ing. Martin Malec
člen představenstva
Geocart CZ a.s.
(zhotovitel)