Příloha č. 2

Časový harmonogram aktivit projektu „Nastartování a podpora stabilní rodinné zemědělské produkce v Tešanji“

	7/ 2016	*8 / 2016*	*9 / 2016*	*10 / 2016*	*11 / 2016*	*12 / 2016*	*1 /2017*	*2 /2017*	*3 /2017*	*4 /2017*	*5 /2017*	*6 /2017*	*7 /2017*	*8 /2017*	*9 /2017*	*10 / 2017*	*11 / 2017*	*12 / 2017*	*1 /2018*	*2 /2018*	*3 /2018*	*4 /2018*	*5 /2018*	*6 /2018*	*7 /2018*	*8 /2018*	*9 /2018*
Aktivity/měsíce od zahájení projektu	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**
Řízení projektu																											
Výstup 1																											
Aktivita 1.1.1	✔	✔																									
Aktivita 1.1.2			✔	✔	✔				✔	✔	✔																
Aktivita 1.1.3								✔	✔	✔	✔	✔	✔								✔	✔	✔	✔			
Aktivita 1.1.4																											
Aktivita 1.1.5			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔				
Aktivita 1.1.6																											
Výstup 2																											
Aktivita 1.2.1																											
Aktivita 1.2.2																											
Aktivita 1.2.3				✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Výstup 3																											
Aktivita 1.3.1	✔	✔	✔																								
Aktivita 1.3.2																											
Aktivita 1.3.3																											