HARMONOGRAM

AUBŌCK s.r.o.
STAVEBNÍ SPOLEČNOST

Den
Vyznačení uzlového bodu
Grafické zobrazení délky realizace
Grafické zobrazení časové rezervy

pořč.	Název dílu	Doba trvání (dnů)	Zahájení	Dokončení
	Celková doba realizace	123	09.12.2017	9.04.2018
	Zařízení staveniště	3	09.12.2017	11.12.2017
	Hrubá stavba	7	9.04.2018	16.04.2018
	Odpojení pod zemní vedení	3	09.12.2017	14.12.2017
	Demontáž vedení	3	7.04.2018	9.04.2018
	Vytvoření přístupu a dočasných prací	91	14.12.2017	14.03.2018
	Hlavní stavební práce	123	09.12.2017	9.04.2018
	U 7/06 VZT	164	15.12.2017	9.05.2018
	Hrubá hydrosoupravna	144	14.12.2017	9.04.2018
	Demontáž vedení a DOKOPÁVKY prací	10	30.04.2018	9.04.2018