Harmonogram prací

Položky	16.10.2017	17.10.2017	18.10.2017	19.10.2017	20.10.2017	21.10.2017	22.10.2017	23.10.2017	24.10.2017	25.10.2017	26.10.2017	27.10.2017	28.10.2017	29.10.2017	30.10.2017	31.10.2017	01.11.2017	02.11.2017	03.11.2017	04.11.2017	05.11.2017	06.11.2017	07.11.2017	08.11.2017	09.11.2017	10.11.2017	11.11.2017	12.11.2017	13.11.2017	14.11.2017	15.11.2017	16.11.2017	17.11.2017	18.11.2017	19.11.2017	20.11.2017	21.11.2017	22.11.2017	23.11.2017	24.11.2017	25.11.2017	26.11.2017	27.11.2017	28.11.2017	29.11.2017	30.11.2017	01.12.2017	02.12.2017	03.12.2017	04.12.2017	05.12.2017	06.12.2017	07.12.2017	08.12.2017	09.12.2017	10.12.2017	11.12.2017	12.12.2017	13.12.2017	14.12.2017	15.12.2017
Oboustranný Podpis SoD																																																																	
Předání staveniště																																																																	
Detailní zaměření a zpracování dílenské dokumentace																																																																	
Výroba transformátorů																																																																	
Umístění transformátorů a zapojení do sítě																																																																	
Zpracování dokumentace skutečného provedení																																																																	
Revizní zpráva																																																																	
Předání staveniště																																																																	

Harmonogram lze měnit po oboustranné dohodě s objednatelem.

Práce na vypnutém zařízení budou probíhat o ve dnech pracovního klidu, ostatní dle harmonogramu výše.