Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1741 / C20367X uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, **Pod Zámečkem 1835 - 1837 – výměna vstupních portálů**

Objednatel	**Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace**
Sídlo	Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený	ředitelkou Ing. Jaroslavou Bernhardovou
Telefon	495 774 111
ID datové schránky	rkyk8m9
IČ	648 11 069
DIČ	CZ64811069

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51

Bankovní spojení	Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové č. účtu 27-315020217/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
xxx, technik, tel. xxx, email xxx
xxx, vedoucí TO, tel. xxx, email xxx

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel	**SULKO s.r.o.**
Sídlo	Československé armády 981/41, 789 01 Zábřeh
Zastoupený	na základě pověření Martinem Tajovským
Email	xxx
ID datové schránky	8dt5b72
IČ	479 76 969
DIČ	CZ47976969

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 5878

Bankovní spojení	xxx č. účtu xxx

Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických:
xxx, tel. xxx, email xxx

(dále jen zhotovitel)

I.

Z důvodu dlouhé dodací lhůty nestandardního barevného provedení hliníkových profilů (RAL 6002) se mění termín dokončení díla, proto se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo uzavřené dne 22.9.2017 (dále jen „smlouva“) formou dodatku.

II.

1. Původní text druhé věty čl. IV. smlouvy „Doba plnění“ se ruší a nahrazuje se novým textem:
   Zhotovitel provede a předá dílo do (vč. vyklizení staveniště): **30.11.2017**
2. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

III.

1. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu. Z nich objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Hradci Králové dne

za zhotovitele	za objednatele
na základě pověření	Ing. Jaroslava Bernhardová
Martin Tajovský	ředitelka

Příkazce operace:

Správce rozpočtu:

Dne: