DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO
č. S921/2017/300

I.

Lesy České republiky, s.p.
IČO: 421 96 451
DIČ: CZ42196451
sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel
zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Václavem Baštou ředitelem Krajského ředitelství Brandýs nad Labem
ve věcech technických jedná: Ing. Vlastimil Výborný, technický pracovník pro stavební činnost Krajského ředitelství Brandýs nad Labem (technický dozor)
[redacted]
zastupitelnost: Veronika Rusová, hlavní technický pracovník pro stavební činnost Krajského ředitelství Brandýs nad Labem, č. telefonu: [redacted]

[redacted]
(dále jen „objednatel")

a

Greenman, s.r.o.
IČO: 24193259
DIČ: CZ 24193259
zapsán v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl C, vložka 187373
sídlo: Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8
zastoupený: Pavlem Richterem, jednatelem společnosti
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Jiří Sovina, Ph.D.
[redacted]
(dále jen „zhotovitel")

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo:

I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na provedení stavby: „**LC Strážnická**" (dále jen „smlouva o dílo"), kterým se smlouva o dílo mění a doplňuje níže uvedeným způsobem.

II.

Článek III. Doba plnění se s ohledem na nepříznivé klimatické podmínky znemožňující provádění díla v požadované kvalitě a při kterých dochází k nadměrnému opotřebování přístupových i opravované lesní cesty a dále k znehodnocování naváženého materiálu mění takto:
Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 31.12.2017.

III.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Na znamení souhlasu s obsahem tohoto dodatku č.2 smlouvy připojují obě strany své podpisy:

V Praze, dne:

[redacted]

IČ: 24193259

.....

jednatel společnosti

V Brandýse nad Labem, dne: 28 -11- 2017

Lesy České republiky, s.p. [02]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451 DIČ: CZ42196451

[redacted]

.....

Za objednatele
Ing. Václav Bašta
ředitel KŘ Brandýs nad Labem