[redacted]

příloha č. 2

datum od	30.11.2017	1.12.2017	2.12.2017	3.12.2017	4.12.2017	5.12.2017	6.12.2017	7.12.2017	8.12.2017	9.12.2017	10.12.2017	11.12.2017	12.12.2017	13.12.2017	14.12.2017	15.12.2017	16.12.2017	17.12.2017	18.12.2017	19.12.2017	20.12.2017	21.12.2017	22.12.2017	23.12.2017	24.12.2017	25.12.2017	26.12.2017	27.12.2017	28.12.2017	29.12.2017	30.12.2017	31.12.2017	1.1.2018	2.1.2018	3.1.2018	4.1.2018	5.1.2018	6.1.2018	7.1.2018	8.1.2018	9.1.2018	10.1.2018	11.1.2018	12.1.2018	13.1.2018	14.1.2018	15.1.2018	16.1.2018	17.1.2018	18.1.2018	19.1.2018	20.1.2018	21.1.2018	22.1.2018	23.1.2018	24.1.2018	25.1.2018	26.1.2018	27.1.2018
týdny	1. týden							2. týden							3. týden							4. týden							5. týden							6. týden							7. týden							8. týden							9. týden		
Příprava staveniště																																																											
Přeložky																																																											
Zemní práce																																																											
ležaté rozvody a přípojky																																																											
Základy																																																											
Ocelová konstrukce+zámečník																																																											
Hrubá Podlaha																																																											
Pláště+klempířské konstrukce																																																											
Hydroizolace																																																											
Svislé konstrukce																																																											
Vodorovné konstrukce																																																											
Střecha																																																											
Výplně otvorů																																																											
Vzduchotechnika																																																											
ZTI																																																											
Topení																																																											
Elektroinstalace																																																											
Omítky																																																											
SDK konstrukce																																																											
Podlahy mazaniny																																																											
Malby																																																											
Obklady a dlažby																																																											
Povlakové krytiny																																																											
Zpevněné plochy																																																											
Sadové úpravy																																																											
Přejímka 30.9.2018																																																											

Finanční plnění	867,85Kč	1 446,41Kč

			28.1.2018
			29.1.2018
			30.1.2018
			31.1.2018
1 446,41Kč		10. týden	1.2.2018
			2.2.2018
			3.2.2018
			4.2.2018
			5.2.2018
			6.2.2018
			7.2.2018
		11. týden	8.2.2018
			9.2.2018
			10.2.2018
			11.2.2018
			12.2.2018
			13.2.2018
			14.2.2018
		12. týden	15.2.2018
			16.2.2018
			17.2.2018
			18.2.2018
			19.2.2018
			20.2.2018
			21.2.2018
		13. týden	22.2.2018
			23.2.2018
			24.2.2018
			25.2.2018
			26.2.2018
			27.2.2018
			28.2.2018
4 339,24Kč		14. týden	1.3.2018
			2.3.2018
			3.3.2018
			4.3.2018
			5.3.2018
			6.3.2018
			7.3.2018
		15. týden	8.3.2018
			9.3.2018
			10.3.2018
			11.3.2018
			12.3.2018
			13.3.2018
			14.3.2018
		16. týden	15.3.2018
			16.3.2018
			17.3.2018
			18.3.2018
			19.3.2018
			20.3.2018
			21.3.2018
		17. týden	22.3.2018
			23.3.2018
			24.3.2018
			25.3.2018
			26.3.2018
			27.3.2018
			28.3.2018
		18. týden	29.3.2018
			30.3.2018
			31.3.2018
			1.4.2018
			2.4.2018
			3.4.2018
			4.4.2018
		19. týden	5.4.2018
			6.4.2018
			7.4.2018
			8.4.2018
			9.4.2018
			10.4.2018

Výstavba KC Hloubětínská 55 HMG



5 207,09Kč	4 628,52Kč	3 760,68Kč

		23.6.2018
		24.6.2018
		25.6.2018
		26.6.2018
		27.6.2018
		28.6.2018
	31,týden	29.6.2018
		30.6.2018
2 603,54Kč		1.7.2018
		2.7.2018
		3.7.2018
		4.7.2018
		5.7.2018
	32,týden	6.7.2018
		7.7.2018
		8.7.2018
		9.7.2018
		10.7.2018
		11.7.2018
		12.7.2018
	33.týden	13.7.2018
		14.7.2018
		15.7.2018
		16.7.2018
		17.7.2018
		18.7.2018
		19.7.2018
	34.týden	20.7.2018
		21.7.2018
		22.7.2018
		23.7.2018
		24.7.2018
		25.7.2018
		26.7.2018
	35.týden	27.7.2018
		28.7.2018
		29.7.2018
		30.7.2018
		31.7.2018
2 603,54Kč		1.8.2018
		2.8.2018
	36. týden	3.8.2018
		4.8.2018
		5.8.2018
		6.8.2018
		7.8.2018
		8.8.2018
		9.8.2018
	37.týden	10.8.2018
		11.8.2018
		12.8.2018
		13.8.2018
		14.8.2018
		15.8.2018
		16.8.2018
	38. týden	17.8.2018
		18.8.2018
		19.8.2018
		20.8.2018
		21.8.2018
		22.8.2018
		23.8.2018
	38. týden	24.8.2018
		25.8.2018
		26.8.2018
		27.8.2018
		28.8.2018
		29.8.2018
		30.8.2018
	39. týden	31.8.2018
		1.9.2018
		2.9.2018
		3.9.2018


2 024,98Kč
40. týden
41. týden
42. týden
43. týden
4.9.2018
5.9.2018
6.9.2018
7.9.2018
8.9.2018
9.9.2018
10.9.2018
11.9.2018
12.9.2018
13.9.2018
14.9.2018
15.9.2018
16.9.2018
17.9.2018
18.9.2018
19.9.2018
20.9.2018
21.9.2018
22.9.2018
23.9.2018
24.9.2018
25.9.2018
26.9.2018
27.9.2018
28.9.2018
29.9.2018
30.9.2018