ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM STAVBY

Stavba: **Objekty Černá cesta 12,14,16,18 Olomouc, Klášterní Hradisko - výměna vstupních dveří**

Zhotovitel: VHH THERMONT s.r.o., Mišákova 468/41, 779 00 Olomouc

Datum zahájení: do 3. dnů od podpisu smlouvy

Datum ukončení: 30.11.2016

Popis prací	2016															
	září				říjen				listopad							
BD č.p. 12						předání a převzetí staveniště do 3. dnů od podpisu smlouvy										
Předání a převzetí staveniště, zařízení staveniště, přípravné práce																
Bourací práce,omítky,výplně otvorů																
Zámečnické konstrukce, elektroinstalace																
VRN, dokončovací práce																
BD č.p. 14																
Přípravné a bourací práce																
Bourací práce,omítky,výplně otvorů																
Zámečnické konstrukce, elektroinstalace																
Dokončovací práce																
BD č.p. 16																
Přípravné a bourací práce																
Bourací práce,omítky,výplně otvorů																
Zámečnické konstrukce, elektroinstalace																
Dokončovací práce																
BD č.p. 18																
Přípravné a bourací práce																
Bourací práce,omítky,výplně otvorů																
Zámečnické konstrukce, elektroinstalace																
Dokončovací práce, odstranění zařízení staveniště vč. vyklizení																
												30.11.				
FINANČNÍ HARMONOGRAM (KČ)											**572 984,01**					