***"Oprava DOÚO Praha Malešice"***

***Technologický postup výlukových prací grafický***

| Poř. č. | Popis práce | Začátek práce | Konec práce | Trvání práce |
|---|---|---|---|---|
| 1 | místní šetření, dopracování projektové dokumentace | 2.1. | 15.2. | 45 |
| 2 | zajištění dodávek a materiálů | 16.2. | 31.3. | 44 |
| 3 | zemní práce | 1.4. | 20.5. | 50 |
| 4 | pokládka kabelů | 1.5. | 10.5. | 10 |
| 5 | osazení technologie, elektromontáže | 21.5. | 31.5. | 10 |
| 6 | demontáže | 1.6. | 15.6. | 15 |
| 7 | úprava DŘT Praha Malešice, ED Křenovka | 10.6. | 20.6. | 10 |
| 8 | dokončovací práce, legislativa, předání | 21.6. | 30.6. | 10 |



| Poř. č. | Popis práce | Začátek práce | Konec práce | Trvání práce |
|---|---|---|---|---|
| 1 | místní šetření, dopracování projektové dokumentace | 2.1. | 15.2. | 45 |
| 2 | zajištění dodávek a materiálů | 16.2. | 31.3. | 44 |
| 3 | zemní práce | 1.4. | 20.5. | 50 |
| 4 | pokládka kabelů | 1.5. | 10.5. | 10 |
| 5 | osazení technologie, elektromontáže | 21.5. | 31.5. | 10 |
| 6 | demontáže | 1.6. | 15.6. | 15 |
| 7 | úprava DŘT Praha Malešice, ED Křenovka | 10.6. | 20.6. | 10 |
| 8 | dokončovací práce, legislativa, předání | 21.6. | 30.6. | 10 |



| Poř. č. | Popis práce | Začátek práce | Konec práce | Trvání práce |
|---|---|---|---|---|
| 1 | místní šetření, dopracování projektové dokumentace | 2.1. | 15.2. | 45 |
| 2 | zajištění dodávek a materiálů | 16.2. | 31.3. | 44 |
| 3 | zemní práce | 1.4. | 20.5. | 50 |
| 4 | pokládka kabelů | 1.5. | 10.5. | 10 |
| 5 | osazení technologie, elektromontáže | 21.5. | 31.5. | 10 |
| 6 | demontáže | 1.6. | 15.6. | 15 |
| 7 | úprava DŘT Praha Malešice, ED Křenovka | 10.6. | 20.6. | 10 |
| 8 | dokončovací práce, legislativa, předání | 21.6. | 30.6. | 10 |



| Poř. č. | Popis práce | Začátek práce | Konec práce | Trvání práce |
|---|---|---|---|---|
| 1 | místní šetření, dopracování projektové dokumentace | 2.1. | 15.2. | 45 |
| 2 | zajištění dodávek a materiálů | 16.2. | 31.3. | 44 |
| 3 | zemní práce | 1.4. | 20.5. | 50 |
| 4 | pokládka kabelů | 1.5. | 10.5. | 10 |
| 5 | osazení technologie, elektromontáže | 21.5. | 31.5. | 10 |
| 6 | demontáže | 1.6. | 15.6. | 15 |
| 7 | úprava DŘT Praha Malešice, ED Křenovka | 10.6. | 20.6. | 10 |
| 8 | dokončovací práce, legislativa, předání | 21.6. | 30.6. | 10 |