ZMĚNOVÝ LIST		*Číslo: 1*
Zhotovitel:	DRŽIK s.r.o., Lidická 250/46 a Ostrava – Vítkovice,	
Investor:	**Muzeum Těšínská, příspěvková organizace,** Masarykovy sady 103/19, 737 01 Český Těšín	Datum: 27.10.2017
Název akce: „**Půdní vestavba ve správní budově Muzeum Těšínska, p.o.**“		

Předmět změny:

1. Oprava stávajících omítek
2. Povrchová úprava podlahy
3. Sanace dřevěných konstrukcí
4. Elektromontáže

1. <u>Oprava stávajících omítek:</u>
Stávající omítky budou opraveny v rozsahu do 10%
<u>2. Povrchová úprava podlahy</u>
Stávající podlaha bude očištěna, lokálně vyspravena a natřena bezprašným uzavíracím nátěrem
<u>3. Broušení dřevěných konstrukcí</u>
Na základě kontroly mykologa bude provedeno celoplošně ošetření dřevěných konstrukcí zaklopených SDK deskami.
<u>4. Elektromontáže</u>
Do prostoru vestavby bude umístěn 1ks zásuvky 230 V

Cena méněprací bez DPH : 70 561,05 Kč	**Cena víceprací bez DPH** : 152 841,30
Výsledná cena změny bez DPH : 82 280,25 Kč	**Nově sjednaná lhůta dokončení díla:** <u>30.1.2018</u>

Stanovisko technického dozoru stavby:

.

Stanovisko projektanta stavby:

.

Stanovisko objednatele:

Stanovisko zhotovitele: