Harmonogram zpracování územních studií ÚS6 a ÚS7 Česká Lípa

části díla dle SoD	zahájení prací 1. 3. 2017	doba trvání	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
		týdny				1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12			
Fáze 1 - zpracování návrhů územních studií		**4 měsíce**																																																			
Zajištění podkladů	předání podkladů od objednatele		1																																																		
	inženýrské sítě v území		1	1	1	1																																																
	požadavky na řešené území od dalších subjeků			1	1	1																																																
Průzkumy řešeného území			1	1																																																		
Vypracování geologické rešerše území				1	1	1	1																																															
Návrh koncepce řešení území	zohlednění vstupních požadavků						1	1	1																																													
	stanovení principu řešení						1	1	1	1	1																																											
	vypracování konceptů variant řešení pro projednání s objednatelem									1	1	1	1	1	1																																							
Vypracování variant pro projednání														1	1	1	1	1	1																																			
Projednání s objednatelem																																																						
Ukončení fáze 1 - předání dokumentace		**5. července 2017**																		3																																		
Fáze 2 - účast na konzultaci s dotčenými subjekty		**6 týdnů**																																																				
Časové období, kdy předpokládáme projednání	termíny budou upřesněny objednatelem	2 týdny																																																				
Konečný termín pro doručení připomínek		2 týdny (DOSS)																																																				
Vypořádání připomínek (2 týdny po posledním jednání)		3 týdny (objednatel)																						1	1																													
Ukončení fáze 2 - předání variant pro porojednání v orgánech města		**18. srpna 2017**																								3																												
Fáze 3 - Úprava návrhů územních studií na základě konsultací s dotčenými subjekty		**15 týdnů**																																																				
projednání návrhu objednatelem a předání pokynu k úpravě		**1. listopadu 2017**																																																				
Úprava návrhu na základě připomínek																																					1	1	1	1														
Ukončení fáze 3 - předání dokumentace k veřejnému projednání		**30. listopadu 2017**																																						3														
Fáze 4 - Účast na prezentaci územních studií veřejnosti		**11 týdnů**																																																				
Zveřejnění studie		1. prosince 2017																																																				
Veřejné projednání		10. ledna 2018																																																				
Konečný termín pro doručení připomínek (2 týdny po veřejném projednání)																																																					
Vypořádání připomínek a vydání pokynu pro dokončení		31. ledna 2018																																																1	1	1		
Ukončení fáze 4 -zapracování připomínek a finální verze dokumentace		**16.února 2018**																																																		3	
Fáze 5 - Předání konečného vyhotovení územních studií		**2 týdny**																																																				
projednání v zastupitelstvu	bude určeno dle termínu zasedání																																																				
závěrečná úprava dokumentace																																																				1	1
Ukončení fáze 5 - předání dokumentace		**28. února 2018**																																																				3

Legenda:

- zpracování dokumentace
- projednání dokumentace
- předání Fáze dokumentace
- vydání pokynů pro úpravu