HARMONOGRAM ZAJIŠTĚNÍ STAVENIŠTĚ ČOV-JIH					DNY							
Název úkolu	Doba trvání	Termín zahájení	Termín dokončení		Zahájení platnosti SoD	3	5	10	30	55	124	427
čerpání podzemní vody	124 dny	od účinosti SoD	+124 dní									
oplocení staveniště	5 dny	od účinosti SoD	+5 dní									
zařízaní staveniště	3 dny	od účinosti SoD	+3 dny									
instalace osvětlení staveniště	27 dny	+3 dny	+30 dnů									
ostraha	427 dny	od účinosti SoD	+427 dní									
dřevěné oplocení	27 dny	+3 dny	+30 dnů									
Dřevěné schodiště	45 dny	+10 dny	+55 dnů									