ČASOVÝ HARMONOGRAM - Pošta Prostějov 1 - rekonstrukce pošty

STAVBA CELEK

P.č.	Činnost		1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden	9. týden	10. týden	11. týden	12. týden	13. týden	
1	Svislé a kompletní konstrukce	předání a převzetí staveniště														předání díla
2	Vodorovné konstrukce															
3	Uprava povrchů vnitřní															
4	Podlahy a podlahové konstrukce															
5	Výplně otvorů															
6	Bourání konstrukcí															
7	Elektroinstalace															
8	ZTI															
9	Vzduchotechnika															
10	Konstrukce klempířské															
11	Konstrukce zámečnické															
12	Podlahy z dlaždic a obklady															
13	Podlahy povlakové															
14	Nátěry + malby															
15	Elektroinstalace															
16	Montáž dopravních zařízení a vah-výtahy															
17	Montáže ocelových konstrukcí															
18	Konstrukce truhlářské															
	Lhůta výstavby* : 90 kalendářních dnů		1 2 3 4 5 6 7	8 9 10 11 12 13 14	15 16 17 18 19 20 21	22 23 24 25 26 27 28	29 30 31 32 33 34 35	36 37 38 39 40 41 42	43 44 45 46 47 48 49	50 51 52 53 54 55 56	57 58 59 60 61 62 63	64 65 66 67 68 69 70	71 72 73 74 75 76 77	78 79 80 81 82 83 84	85 86 87 88 89 90	

* Lhůta výstavby je počítána ode dne následujícího po dni předání a převzetí staveniště v kalendářních dnech, **max. 90 kalendářních dnů.**