HARMONOGRAM STAVBY

akce: Panelový dům Lipová 161, Český Krumlov

Doba trvání stavby: 21 týdnů

PRÁCE	IX.17				X.17				XI.17				III.18				IV.18				V.18
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1
Zemní práce																					
Svislé konstrukce																					
Vodorovné konstrukce																					
Úpravy povrchů																					
Úpravy povrchů vnitřní																					
Úpravy povrchů vnější																					
Ostatní konstrukce a práce bourání																					
Různé dokonč.práce a práce inž.staveb																					
Lešení a stav.výtahy																					
Různé dokončovací konstrukce a práce PS																					
Bourání konstrukcí																					
Přesun hmot																					
Izolace tepelné																					
Elektromontáže																					
Vzduchotechnika																					
Konstrukce klempířské																					
Otvorové prvky z plastu																					
Povlakové krytiny																					
Konstrukce tesařské																					
Konstrukce zámečnické																					
Dok.práce- malby a tapety																					

STAVEBNA Václav Nejedlý s.r.o.
U Trojice 239, 381 01 Český Krumlov
Tel.: 380 711 286, 602 408 973
IČ: 281 31 151, DIČ: CZ28131151
e-mail: stavebna@elbonet.cz