akce : **Revitalizace areálu Klementina - II. etapa**

návrh harmonogramu stavebních prací

Sdružení pro obnovu Klementina

ID	Název úkolu	Doba trvání
0	**Revitalizace areálu Klementina - II. etapa**	**118 týdny**
1		
2	Zahájení stavby II. etapy - předání a převzetí staveniště	0 dny
3		
4	**II. etapa - 1. fáze**	55 týdny
5		
6	**SO 05 - Křížovnická**	55 týdny
7	zařízení staveniště	2 týdny
8	přípravné práce	4 týdny
9	práce HSV	32 týdny
10	práce PSV, tech. instalace, restaurátorské práce	40 týdny
11	dokončovací práce	4 týdny
12	II. etapa - mezietapa - tech. vybavení pro SO 05	16 týdny
13	kolaudace SO 05	0 dny
14		
15	**II. etapa - 2. fáze**	63 týdny
16		
17	**SO 06, SO 09**	63 týdny
18	zahájení stavby 2. fáze	0 dny
19	zařízení staveniště	2 týdny
20	přípravné práce	4 týdny
21	práce HSV	40 týdny
22	práce PSV, tech. instalace, restaurátorské práce	48 týdny
23	dokončovací práce	4 týdny
24		
25	Dokončení stavby II. etapy - předání díla	0 dny



Datum aktualizace: 2. 8. 2012

Úkol | Milník | Souhrn projektu | Konečný termín

Rozdělení | Souhrnný | Zahájení stavby