HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ III/11515 Karlík odvodnění

dny/datum	7.00 - 17.00	7.00 - 17.00	7.00 - 17.00	7.00 - 17.00	7.00 - 17.00	S	N	7.00 - 17.00	7.00 - 17.00	7.00 - 17.00	7.00 - 17.00	7.00 - 17.00	S	N	7.00 - 17.00	7.00 - 17.00	7.00 - 17.00	7.00 - 17.00	7.00 - 17.00	S	N	7.00 - 17.00	7.00 - 17.00	7.00 - 17.00	7.00 - 17.00	7.00 - 17.00	S	N
převzetí stavby																												
přípravné práce																												
hloubení startovací jámy, montáž OC konstrukce																												
zemní protlak vč. montáže chráničky																												
montáž kanalizačního potrubí																												
zřízení kanalizační šachty a napojení potrubí																												
zasypy																												
komunikace																												
dokončení a vyklizení staveniště																												