HARMOGRAM STAVBY - Sanace zdiva Plzeňské restaurace - Obecní dům, Praha 1

0	týdny	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
1	Průzkumné práce																																								
2	Příprava staveniště																																								
3	Oltučení omítek																																								
4	Odsolení zdiva 4x																																								
5	Sanační omítka																																								
6	Malba stěn a stropů																																								
7	Ozdobná malba stropů a stěn																																								
8	Zpětná montáž dřevěného obložení a oken																																								
9	Dokončovací práce a úklid staveniště																																								