Dodatek č. 1/2018

k objednávce č. 03PT-002920 ze dne 17.3.2017
(„MP vypořádání po stavbě I/43 Bořitov, odbočovací pruh")

Objednatel **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4
zastoupený: ředitelem Závodu Brno
Závod Brno, Šumavská 33, 602 00 Brno
IČ: 65993390

Dodavatel **DD plus v.o.s. - geodetická kancelář Brno**
Pekárenská 330/12
602 00 Brno-střed-Veveří
IČ: 46962808

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 1/2018 ve znění:

II. DOBA PLNĚNÍ

- původní znění:
„Od: podpisu objednávky Do: 01/2018"

- nové znění:
„Od: podpisu objednávky Do: 11/2018"

Zdůvodnění:

Vyhotovení geometrických plánů nelze z důvodu závěrečné fáze probíhajících pozemkových úprav zapsat do katastru nemovitostí. Vzhledem k termínu vyhlášení platnosti nového katastrálního operátu stanovenému Správním úřadem na 03/2018 proběhne následně revize GP a bude dokončena majetkoprávní činnost. Dle uvedených skutečností není možné smluvní termín 01/2018 dodržet.

Ostatní smluvní ujednání uvedená v Objednávce zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 1/2018 se stává nedílnou součástí Objednávky č. 03PT-002920.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

V Brně dne 30 -01- 2019 V Brně dne 22.1.2018

Za objednatele : Za dodavatele :

ředitel Závodu Brno společník