Harmonogram prací Rekonstrukce bytu – U Průhonu 28/1138, bytová jednotka č. 1138/4“, Praha 7

Doba realizace v týdnech	**1**	**2**	**3**	4	**5**	6	**7**	8	9	10
zahájení stavby										
dokončení bouracích prací										
dokončení hrubých stavebních prací										
dokončení										
úklid										
Doba realizace 70 kalendářních dnů										