Příloha č. 2 k Dodatku č.1

ČASOVÝ HARMONOGRAM - "Pošta Karviná 1 a dodejna II Karviná 1 – rekonstrukce pošty"

P.č.	Činnost	
1	Předání a převzetí staveniště	Předání a převzetí staveniště
2	Zemní práce	
3	Zakládání	
4	Svislé a kompletní konstrukce	
5	Vodorovné konstrukce	
6	Komunikace pozemní	
7	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	
8	Ostatní konstrukce a práce-bourání	
9	Přesun sutě	
10	Přesun hmot	
11	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	
12	Konstrukce tesařské	
13	Konstrukce suché výstavby	
14	Konstrukce klempířské	
15	Konstrukce truhlářské	
16	Konstrukce zámečnické	
17	Podlahy z dlaždic	
18	Podlahy skládané	
19	Podlahy povlakové	
20	Dokončovací práce-obklady	
21	Dokončovací práce-malby a tapety	
22	Ostatní náklady	
23	Zdravotně technické izolace	
24	Vytápění	
25	Vzduchotechnika a chlazení	
26	Silnoproudá elektronika	
27	**Provedení víceprací dle Dodatku č. 1**	
28	Předání a převzetí Díla	
	Lhůta výstavby* : 145 dnů	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

* Lhůta výstavby je počítána ode dne následujícího po dni předání a převzetí staveniště (v souladu s odst.4.2. Smlouvy o dílo) v kalendářních dnech, **max. však 145 dní**.

																								Přerušení prací z důvodu vánočního provozu o 50 dnů.																																															
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																														
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																																																											
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																																
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																																																		
									x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																																		
																			x	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																														
															x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																														
									x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																														
																x	x	x	x	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																														
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																														
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																																																							
x	x	x	x	x																																																																				
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x	x	x	x																																					
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x	x	x	x	x																																				
																																												x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
																																																																						x	x	x
75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100				101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145