Akce: Přestavba ubytovacího zařízení na sportovní centrum, Elišky Krásnohorské č.p. 373, Hořejší Předměstí, Domažlice

Finanční harmonogram — 2018

Termín výstavby : 1.3.2018 - 27.9.2018

		3				4				5				6				7				8				9			
Objekt	8 950 000																												
SO-01: Ubytovací zařízení	8 153 696																												
1: Zemní práce	193 885	100 000	93 885																										
2: Základy a zvláštní zakládání	243 370			143 370	100 000																								
21: Úprava podloží a základ.spáry	15 697			15 697																									
3: Svislé a kompletní konstrukce	377 153					100 000	100 000	100 000	27 153																	50 000			
311: Sádrokartonové konstrukce	82 260															40 000	42 260												
4: Vodorovné konstrukce	157 037									50 000	50 000	57 037																	
43: Schodiště	34 970											34 970																	
46: Zpevněné plochy	77 214																								50 000	27 214			
61: Upravy povrchů vnitřní	575 876													100 000	100 000	100 000	100 000	175 876											
62: Úpravy povrchů vnější	990 585																					100 000	200 000	100 000	200 000	200 000	190 585		
63: Podlahy a podlahové konstrukce	320 701																		150 000	150 000	20 701								
711: Izolace proti vodě	99 023				39 023																60 000								
713: Izolace tepelné	70 907																45 907	25 000											
721: Vnitřní kanalizace	98 721								48 721					50 000															
722: Vnitřní vodovod	71 366									31 366					40 000														
725: Zařizovací předměty	80 430																											80 430	
730: Ústřední vytápění	916 376										100 000	100 000	200 000	116 376													200 000	200 000	
762: Konstrukce tesařské	217 597									100 000	100 000	17 597																	
764: Konstrukce klempířské	290 108												100 000	150 000	40 108														
766: Konstrukce truhlářské	254 875																												254 875
767: Konstrukce zámečnické	183 822															133 822								50 000					
769: Otvorové prvky z plastu	224 976												100 000	124 976															
771: Podlahy z dlaždic a obklady	303 120																						100 000	100 000	103 120				
775: Podlahy vlysové a parketové	8 530																											8 530	
776: Podlahy povlakové	166 862																											166 862	
777: Podlahy ze syntetických hmot	377 685																											200 000	177 685
781: Obklady keramické	73 191																						50 000	23 191					
783: Nátěry	175 597																			160 000								15 597	
784: Malby	87 867																										40 000	47 867	
799: Ostatní	5 871																												5 871
8: Trubní vedení	29 074	29 074																											
94: Lešení a stavební výtahy	214 440																					40 000	40 000	40 000	40 000	54 440			
95: Dokončovací konstrukce na poze	39 985																												39 985
96: Bourání konstrukcí	353 334		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	53 334																				
99: Staveništní přesun hmot	193 906			50 000				50 000				50 000					43 906												
D96: Přesuny suti a vybouraných hm	236 240		30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	56 240																				
M24: Montáže vzduchotechnických za	29 074																		29 074										
VN: Vedlejší náklady	281 969	75 000								75 000								75 000				56 969							
SO-01a: Elektroinstalace	488 465											50 000	50 000	38 465														200 000	150 000
SO-02: Dopravní řešení	307 839																									50 000	100 000	100 000	57 839
Celkem (bez DPH)	**8 950 000**	204 074	173 885	289 067	219 023	180 000	180 000	230 000	185 448	256 366	250 000	309 604	450 000	579 817	180 108	273 822	232 073	275 876	179 074	310 000	80 701	196 969	390 000	313 191	393 120	331 654	580 585	1 019 286	686 256