Bytový dům ul. Skautská č.p. 432-435, Ostrava-Poruba - Méně práce

stav k 5.2.2018

Název položky	MJ	Skutečné množství	Množství v rozpočtu	Rozdíl + / -	Jednotková cena	Celkem	Poznámka
pol.č.115 plynoměr bytový G4	ks	0	24	-24	1 544,00	-37 056,00	
pol.č.121 uchycení sady plynoměru	ks	0	24	-24	400,00	-9 600,00	
pol.č.86 osazování ocelových zárubní dodatečné pl.do 2,5 m2	ks	22	24	-2	700,00	-1 400,00	
pol.č.88 zárubeň ocelová typu HR 800 L/P,Z1	ks	18	20	-2	744,00	-1 488,00	
pol.216 montáž dveřních křídel otevíravých 1 křídlových š.do 0,8m	ks	21	23	-2	345,00	-690,00	
pol.218 dveře vnitřní hladké plné 80x197cm vč.kování, T3	ks	18	20	-2	1 298,00	-2 596,00	
pol.262 montáž obkladů vnitřních keramických hladkých	m2	595,632	679,632	-84	425,00	-35 700,00	
pol.263 dodávka keramických obkladů x 1,1	m2	655,195	747,595	-92,4	325,00	-30 030,00	
pol.264 příplatek k montáži obkladů vnitřních ker.hl.spár.tmelem	m2	595,632	679,632	-84	22,00	-1 848,00	
pol.265 příplatek k montáži obkladů vnitřních ker.hl.pl.do 10 m2	m2	595,632	679,632	-84	4,00	-336,00	
pol.65 hlavní vodoměr domovní DN 20	ks	0	4	-4	1602	-6 408,00	
pol.78 mazanina tl.do 80mm z betonu prostého tř.C 16/20	m3	0	21,146	-21,146	2 985,00	-63 120,81	
pol.79 příplatek k mazanině tl.do 80mm za přehlazení povrchu	m3	0	21,146	-21,146	45,00	-951,57	
pol.80 příplatek k mazanině tl.do 80mm za stržení povrchu	m3	0	21,146	-21,146	26	-549,80	
pol.81 výztuž mazanin svařovanými sítěmi KARI	t	0,213	3,213	-3	3400,00	-10 200,00	
CELKEM bez DPH = méně práce						**-201 974,18**	

V Ostravě dne : 5.2.2018

.....

za zhotovitele

MJC - STAV stavby s.r.o.
Českobratrská 2227/7
702 00 OSTRAVA
IČ: 27833551, DIČ: CZ27833551