Příloha č. 2

Akce: **Fotbalové hřiště s umělou trávou Turnov**

Časový a finanční harmonogram postupu prací

Celkový termín realizace: ***od 1.4.2018 - 30.8.2018***

	Fotbalové hřiště s umělou trávou Turnov	Cena za objekt v tis. Kč	rok	2018											
			měsíc	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
			týden	1-5	5-9	9-13	13-18	18-22	22-26	26-31	31-35	35-39	40-44	44-48	48-52
		13 500													
SO 01	1 Zemní práce	835													
SO 01	2 Základy a zvláštní zakládání	1 218													
SO 01	3 Svislé a kompletní konstrukce	709													
SO 01	4 Vodorovné konstrukce	57													
SO 01	5 Komunikace	7 563													
SO 01	8 Trubní vedení	39													
SO 01	91 Doplňující práce na komunikaci	43													
SO 01	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	251													
SO 01	99 Staveništní přesun hmot	425													
SO 01	767 Konstrukce zámečnické	602													
SO 02	M21 Elektromontáže	1 645													
SO 03	01 Vedlejší rozpočtové náklady	113													
	Předpoklad fakturace - mesíčně v tis. Kč						1444	1 475	2 612	2632	5 337				
	Předpoklad fakturace - celkem v tis. Kč						13 500								

Termín realizace: 1.4.2018 - 30.8.2018 (152 kal. dnů)