Harmonogram postupu prací prací **Soc.služby Uh.Hradiště-DZP Velehrad, Buchlovská ,rekonstrukce ochozů,výměna výplní,oprava střech**

Zhotovitel : STAMOS Uherské Hradiště,spol.s.r.o.

Rok																															
Měsíc	04				05					06				07				08					09				10				
Týden	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
	předání a převzetí staveniště																											**předání a převzetí díla**			
R0KONSTRUKCE OCHOZŮ A VÝMĚNA VÝPLNÍ																															
SO03 Obytný pavilon B																															
Oprava ochozů-tesařské práce																															
Oprava ochozů-nátěry																															
Vybourání stáv.výpní a likvidace																															
Konstrukce truhlářské,nové EURO výplně																															
Zednické zapravení ostění																															
Malby																															
SO04 Obytný pavilon C																															
Oprava ochozů-tesařské práce																															
Oprava ochozů-nátěry																															
Vybourání stáv.výpní a likvidace																															
Konstrukce truhlářské,nové EURO výplně																															
Zednické zapravení ostění																															
Malby																															
SO05 Obytný pavilon D																															
Oprava ochozů-tesařské práce																															
Oprava ochozů-nátěry																															
Vybourání stáv.výpní a likvidace																															
Konstrukce truhlářské,nové EURO výplně																															
Zednické zapravení ostění																															
Malby																															
SO08 Pavilon denní U																															
Oprava ochozů-tesařské práce																															
Oprava ochozů-nátěry																															
Vybourání stáv.výpní a likvidace																															
Konstrukce truhlářské,nové EURO výplně																															
Zednické zapravení ostění																															
Malby																															
Měsíc	04				05					06				07				08					09				10				

Týden	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
OPRAVA STŘECH																															
SO01 Ústřední budova																															
Lešení																															
Odstranění prachu z trámů																															
Staveništní přesun hmot																															
Izolace tepelné																															
Konstrukce tesařské																															
Konstrukce klempířské																															
Demontáže klemp.prvků a podl.pasů																															
Demontáž krytiny																															
Konstrukce zámečnické																															
Elektromontáže																															
S002 Obytný pavilon A																															
Lešení																															
Odstranění prachu z trámů																															
Staveništní přesun hmot																															
Izolace tepelné																															
Konstrukce tesařské																															
Konstrukce klempířské																															
Demontáže klemp.prvků a podl.pasů																															
Demontáž krytiny																															
Konstrukce zámečnické																															
Elektromontáže																															
SO03 Obytný pavilon B																															
Lešení																															
Odstranění prachu z trámů																															
Staveništní přesun hmot																															
Izolace tepelné																															
Konstrukce tesařské																															
Konstrukce klempířské																															
Demontáže klemp.prvků a podl.pasů																															
Demontáž krytiny																															
Konstrukce zámečnické																															
Elektromontáže																															
Měsíc	04				05					06				07				08					09				10				
Týden	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44

SO04 Obytný pavilon C																														
Lešení																														
Odstranění prachu z trámů																														
Staveništní přesun hmot																														
Izolace tepelné																														
Konstrukce tesařské																														
Konstrukce klempířské																														
Demontáže klemp.prvků a podl.pasů																														
Demontáž krytiny																														
Střešní okna																														
Konstrukce zámečnické																														
Elektromontáže																														
SO05 Obytný pavilon D																														
Lešení																														
Odstranění prachu z trámů																														
Staveništní přesun hmot																														
Izolace tepelné																														
Konstrukce tesařské																														
Konstrukce klempířské																														
Demontáže klemp.prvků a podl.pasů																														
Demontáž krytiny																														
Konstrukce zámečnické																														
Elektromontáže																														
SO08 Pavilon denní U																														
Lešení																														
Odstranění prachu z trámů																														
Staveništní přesun hmot																														
Izolace tepelné																														
Konstrukce tesařské																														
Konstrukce klempířské																														
Demontáže klemp.prvků a podl.pasů																														
Demontáž krytiny																														
Konstrukce zámečnické																														
Elektromontáže																														
Přípravné a pomocné práce																														
Zařízení staveniště																														