Froněk
dopravní stavby
Froněk, spol. s r.o.
Zátiší 2488, CZ 269 01 Rakovník
[redacted]

Název stavby: „Rekonstrukce chodníku a místní komunikace Durasova ulice, Slaný“

Harmonogram stavebních prací



termín realizace: **1.6.2018 - 31.7.2018**
doba výstavby: **61 kalendářních dnů**

Finanční harmonogram
cena bez DPH
celkové náklady bez DPH

1 měsíc	2 měsíc
516 531 Kč	518 574 Kč
1 035 106 Kč	