akce: Letiště-Praha - "Výměna hydroizolace ochoz 8.NP APC

Subterra a.s., Divize 2

návrh harmonogramu stavebních prací

ID	Název úkolu	Doba trvání
1	*Výzva k zahájení prací*	*0 dny*
2	**Letiště-Praha - Výměna hydroizolace ochoz 8NP.APC**	**35 dny**
3	*Zahájení prací na druhé části díla, předání a převzetí staveniště*	*0 dny*
4		
5	**příprava**	**2 dny**
6	Přípravné práce + ZS	2 dny
7		
8	**PD_APC.8.NP**	**29 dny**
9	Výměna polykarbonátu	16 dny
10	montáž lešení	2 dny
11	oprava nátěru	14 dny
12	demontáž lešení	2 dny
13		
14	**Dokončující práce**	**6 dny**
15	Dokumentace k předání díla	2 dny
16	Záverečný úklid+likvidace zařízení staveniště	5 dny
17		
18	*Protokolární předání díla objednateli - 35 dní od zahájení prací*	*0 dny*



Úkol	Neaktivní úkol	Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
Rozdělení	Neaktivní milník	Ruční souhrn	
Milník	Neaktivní souhrn	Pouze zahájení	
Souhrnný	Ruční úkol	Pouze s datem dokončení	
Souhrn projektu	Pouze s dobou trvání		