Noclehárna, nízkoprahové denní centrum - komunitní sociální práce města Písku - Harmonogram od 26.3. do 14.9.2018

Název	Zahájení	Dokončení	Cena Události	DPH	Cena s DPH
SO_01: Stavební část	**26.03.18**	**14.09.18**	**4 046 499**	**608 970**	**4 655 468**
001: Zemní práce	04.06.18	02.09.18	85 933	12 890	98 823
002: Základy	11.06.18	26.08.18	11 832	1 775	13 607
003: Svislé konstrukce	30.04.18	09.09.18	282 039	44 301	326 340
004: Vodorovné konstrukce	30.04.18	02.09.18	86 588	12 988	99 576
005: Komunikace	18.06.18	09.09.18	118 442	17 766	136 208
006: Úpravy povrchu	30.04.18	26.08.18	1 076 830	161 524	1 238 354
009: Ostatní konstrukce a práce	26.03.18	02.09.18	260 187	39 028	299 215
009.1: Přesun sutí	26.03.18	03.06.18	73 089	10 963	84 053
099: Přesun hmot HSV	26.03.18	09.09.18	73 897	11 085	84 981
711: Izolace proti vodě	21.05.18	17.06.18	43 336	6 500	49 836
713: Izolace tepelné	04.06.18	12.08.18	121 981	18 297	140 278
725: Zařizovací předměty	20.08.18	09.09.18	13 377	2 007	15 384
762: Konstrukce tesařské	09.04.18	19.08.18	382 531	57 380	439 911
763: Dřevěná prefabrikace	04.06.18	15.07.18	109 700	16 455	126 155
764: Konstrukce klempířské	21.05.18	26.08.18	138 916	20 837	159 754
765: Krytiny tvrdé	21.05.18	01.07.18	181 977	27 297	209 274
766: Konstrukce truhlářské	21.05.18	09.09.18	515 176	77 276	592 453
767: Konstrukce zámečnické	04.06.18	02.09.18	76 010	11 402	87 412
771: Podlahy z dlaždic a obklady	30.07.18	26.08.18	52 652	7 898	60 550
776: Podlahy povlakové	30.07.18	26.08.18	79 225	11 884	91 108
781: Obklady keramické	30.07.18	26.08.18	99 156	14 873	114 029
783: Nátěry	16.07.18	09.09.18	51 567	7 735	59 302
784: Malby	30.07.18	09.09.18	37 556	5 633	43 189
M21: Elektroinstalace	02.09.18	09.09.18	4 500	675	5 175
VRN3: Zařízení staveniště	26.03.18	14.09.18	70 000	10 500	80 500
SO_02: ZTI - Vnitřní kanalizace- montáž	**11.06.18**	**01.07.18**	**13 910**	**2 087**	**15 997**
721 17: Plastové PP potrubí pro horkou odpadní vodu typ HT-systém	11.06.18	01.07.18	6 020	903	6 923
721 19: Zřízení přípojek na potrubí	11.06.18	01.07.18	1 410	212	1 622
721 29: Ostatní	11.06.18	01.07.18	384	58	442
721 30: Ostatní vícenáklady	11.06.18	01.07.18	5 656	848	6 505
722 18: Ochrana potrubí	11.06.18	01.07.18	440	66	506
SO_03: ZTI - Vnitřní vodovod - montáž	**04.06.18**	**01.07.18**	**47 323**	**7 098**	**54 421**
722 17: Plastové polypropylenové potrubí	11.06.18	01.07.18	18 177	2 727	20 904
722 17a: Pevné body plast.potr., upevnění potrubí	11.06.18	01.07.18	6 205	931	7 136
722 18: Ochrana potrubí	11.06.18	01.07.18	1 680	252	1 932
722 19: Přípojky ke strojům a zařízením	11.06.18	01.07.18	2 050	308	2 358
722 22: Armatury závitové (s jedním závitem)	11.06.18	01.07.18	1 845	277	2 122
722 29: Ostatní	11.06.18	01.07.18	1 512	227	1 739
722 30: Ostatní specifikace	04.06.18	01.07.18	15 854	2 378	18 232
SO_04: ZTI - Zařizovací předměty - montáž	**20.08.18**	**09.09.18**	**11 716**	**1 757**	**13 473**
725 11: Klozety	20.08.18	09.09.18	2 700	405	3 105
725 21: Umyvadla	20.08.18	09.09.18	960	144	1 104



725 24: Sprchy	20.08.18	09.09.18	1 650	248	1 898
725 31: Dřezy	20.08.18	09.09.18	1 236	185	1 421
725 33: Výlevky	20.08.18	09.09.18	640	96	736
725 81: Nástěnné ventily	20.08.18	09.09.18	1 580	237	1 817
725 82: Baterie umyvadlové a dřezové	20.08.18	09.09.18	1 560	234	1 794
725 84: Baterie sprchové	20.08.18	09.09.18	555	83	638
725 86: Ostatní zápachové uzávěrky	20.08.18	09.09.18	625	94	719
725 98: Dvířka	20.08.18	09.09.18	210	32	242
SO_05: ZTI - Vnitřní kanalizace- dodávka	**11.06.18**	**01.07.18**	**4 700**	**705**	**5 405**
721 17: Plastové PP potrubí pro horkou odpadní vodu typ HT-systém	11.06.18	01.07.18	2 246	337	2 583
722 18: Ochrana potrubí	11.06.18	01.07.18	1 790	269	2 059
998 72: Přesun hmot	11.06.18	01.07.18	664	100	764
SO_06: ZTI - Vnitřní vodovod - dodávka	11.06.18	01.07.18	**13 859**	**2 079**	**15 938**
722 17: Plastové polypropylenové potrubí	11.06.18	01.07.18	5 103	765	5 868
722 17a: Pevné body plast.potr., upevnění potrubí	11.06.18	01.07.18	3 735	560	4 295
722 18: Ochrana potrubí	11.06.18	01.07.18	1 040	156	1 196
722 22: Armatury závitové (s jedním závitem)	11.06.18	01.07.18	3 280	492	3 772
722 29: Ostatní	11.06.18	01.07.18	588	88	676
998 72: Přesun hmot	11.06.18	01.07.18	113	17	130
SO_07: ZTI - Zařizovací předměty - dodávka	**20.08.18**	**09.09.18**	**167 985**	**25 198**	**193 183**
725 10: Zařizovací předměty	20.08.18	09.09.18	155 090	23 264	178 354
725 11: Klozety	20.08.18	09.09.18	2 700	405	3 105
725 21: Umyvadla	20.08.18	09.09.18	960	144	1 104
725 24: Sprchy	20.08.18	09.09.18	1 650	248	1 898
725 31: Dřezy	20.08.18	09.09.18	1 236	185	1 421
725 81: Nástěnné ventily	20.08.18	09.09.18	1 580	237	1 817
725 82: Baterie umyvadlové a dřezové	20.08.18	09.09.18	1 560	234	1 794
725 84: Baterie sprchové	20.08.18	09.09.18	555	83	638
725 86: Ostatní zápachové uzávěrky	20.08.18	09.09.18	625	94	719
725 98: Dvířka	20.08.18	09.09.18	1 200	180	1 380
998 72: Přesun hmot	20.08.18	09.09.18	829	124	953
SO_08: ÚT - Ústřední vytápění	**04.06.18**	**09.09.18**	**126 182**	**18 927**	**145 109**
713: Izolace tepelné	04.06.18	21.07.18	779	117	896
733: Rozvod potrubí UT	04.06.18	21.07.18	40 452	6 068	46 519
734: Armatury	04.06.18	21.07.18	22 885	3 433	26 318
735: Otopná tělesa	20.08.18	09.09.18	55 066	8 260	63 326
910: Topná, tlaková zkouška	20.08.18	09.09.18	3 000	450	3 450
946: Pomocné a stavební práce	04.06.18	09.09.18	4 000	600	4 600
SO_09: EI - Elektrinstalace	**21.05.18**	**09.09.18**	**263 986**	**39 598**	**303 584**
EI01: Materiál elektro	21.05.18	21.07.18	111 056	16 658	127 715
EI02: Bleskosvod, uzemnění	04.06.18	09.09.18	8 170	1 225	9 395
EI03: Domácí telefon	20.08.18	09.09.18	4 413	662	5 075
EI04: PC rozvody	20.08.18	09.09.18	8 445	1 267	9 712
EI05: STA	20.08.18	09.09.18	8 071	1 211	9 281
EI06: Montážní práce silnoproud	04.06.18	02.09.18	73 816	11 072	84 888
EI07: Montážní práce slaboproud	04.06.18	02.09.18	6 876	1 031	7 907
EI08: Demontáže	21.05.18	03.06.18	5 823	873	6 696
EI09: Zednické práce	30.04.18	03.06.18	37 316	5 597	42 913