DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č.17270

na dodání a montáži dveří Sapeli dle přílohy č.1
uzavřená dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

číslo zhotovitele: 17270 dodatek č.1

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
Marie Majerové 1691/4
708 00 Ostrava

IČO	: 00602159
DIČ	: x
Zastoupený	: Mgr. Jana Huvarová, ředitel

ve věcech smluvních oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Mgr. Jana Huvarová
ve věcech technických, realizačních a převzetí díla oprávněni jménem zhotovitele jednat:
Mgr. Jana Huvarová

1.2 Zhotovitel:

HPHG office s.r.o.
Bílá 148
739 15 Staré Hamry

IČO	: 28640811
DIČ	: CZ28640811
Obchodní rejstřík	: zapsaný v OR KS v Ostravě, oddíl C, vložka 36267
Bankovní spojení	: KB, pobočka Ostrava-Poruba
Číslo účtu	[redacted]
Zastoupený	: Ing. Januszem Zítkem, jednatelem společnosti

ve věcech smluvních oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Ing. Januszem Zítkem
ve věcech technických, realizačních a převzetí díla oprávněni jménem zhotovitele jednat:
[redacted]

2. Předmět smlouvy

Se nemění

3. Cena díla a platební podmínky

Původní cena díla celkem bez DPH	141.516,- Kč
původní DPH 21%	21.227,- Kč
Původní cena díla celkem včetně DPH	162.743,- Kč

Nová cena díla celkem bez DPH	134.498,- Kč
nová DPH 21%	28.245,- Kč
Nová cena díla celkem včetně DPH	162.743,- Kč

4. Termín dokončení díla:

Se mění do 28.3.2018

5. Montáž bude provedena v místě:

Se nemění

6. Záruka:

Se nemění

7. Sankční ujednání

Se nemění

8. Závěrečná ustanovení

Se nemění

Datum: .....

Objednatel

.....
Mgr. Jana Huvarová

Datum: .....

Zhotovitel

.....
ing. Janusz Zítko, jednatel