Harmonogram prací při rekonstrukci dílen SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice

týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
zař. stav	x						x					
zem. práce	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
zakládání	x	x	x	x	x		x	x				
komun.				x	x	x	x	x				
podlahy					x	x	x	x				
izolace				x	x		x	x				
tes. práce							x	x				
klem. pr.								x	x			
truh. pr.									x	x		
zámeč. pr.					x	x	x	x	x			
elektro				x	x	x	x	x	x	x		
sil. proud				x	x	x				x		
ústř.top.					x	x	x	x	x			
dlažba										x	x	
obklad							x	x	x	x		
ZTI				x	x					x	x	
nátěry										x		
malby										x	x	x
úklid												x