HARMONOGRAM PRACÍ

STAVBA: Věznice Břeclav-oprava připravny zeleniny a brambor

NÁZEV	REALIZACE	1--5	6--10	11--15	16--20	21--25	26--30	30--35				
BOURÁNÍ												
ODVOZ SUTI												
DEMONTÁŽE ZTI												
VYROVNÁNÍ PODKLADŮ												
SANACE												
HRUBÉ ROZVODY ZTI												
IZOL.VODA												
OBKLADY												
DLAŽBY												
KOMPLETACE ZTI												
MALBY												
DOKONČENÍ,KOMPLETACE												