Příloha č. 2 Smlouvy
Časový harmonogram aktivit projektu "Zkvalitnění a zefektivnění produkce, skladování a zpracování mléka v Brčku"

Předpokládaný kalendářní měsíc / rok	*7/ 2016*	*8 / 2016*	*9 / 2016*	*10 /2016*	*11 /2016*	*12 /2016*	*1 /2017*	*2 /2017*	*3 /2017*	*4 /2017*	*5 /2017*	*6 /2017*	*7 /2017*	*8 /2017*	*9 /2017*	*10 /2017*	*11 /2017*	*12 /2017*	*1 /2018*	*2 /2018*	*3 /2018*	*4 /2018*	*5 /2018*	*6 /2018*	*7 /2018*	*8 /2018*	*9 /2018*	*10 /2018*	*11 /2018*	*12 /2018*
Aktivity/měsíce od zahájení projektu	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**
Řízení projektu																														
Výstup 1																														
Aktivita 1.1.1																														
Aktivita 1.1.2																														
Aktivita 1.1.3																														
Aktivita 1.1.4																														
Aktivita 1.1.5																														
Aktivita 1.1.6																														
Aktivita 1.1.7																														
Výstup 2																														
Aktivita 1.2.1 (indikativní, není předmětem zakázky)			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔																		
Aktivita 1.2.2 (indikativní, není předmětem zakázky)										✔	✔	✔	✔	✔																
Aktivita 1.2.3																														
Aktivita 1.2.4																														