HARMONOGRAM STAVBY - Revitalizace výpustných a ochranných prvků rybníka Černíč

OBJEKT	měsíc	01/18				02/18				03/18					04/18				05/18					06/18				07/18				08/18				
	týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Vylovení a vypuštění rybníka																																				
SO 01 Rekonstrukce hlavního bezpečnostního přelivu																																				
SO 02 Rekonstrukce jalového přelivu																																				
SO 03 Nová spodní výpust																																				
SO 05 Odtěžení sedimentu																																				
SO 06 Oprava opevnění hráze																																				
PS 01 Rekonstrukce hlavního bezpečnostního přelivu																																				
VON Vedlejší a ostaní náklady																																				
SO 101 Snížení severního ostrova																																				
SO 102 Terénní úpravy na nátoku od Moravské Dyje																																				
SO 103 Rozčlenění břehové linie na nátoku od Myslůvky																																				
SO 104 Realizace nové kmenové stoky																																				
VON Vedlejší a ostaní náklady																																				

Místo realizace: k.ú. Černíč

Ing. Jaroslav Zvánovec
statutární ředitel
ZVÁNOVEC a.s.

ZVÁNOVEC akciová společnost