Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 600/I SOŠEP vedoucí k bezbariérovosti

Objednatel: SOŠEP Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 600/I

HARMONOGRAM PRACÍ	ČERVEN				ČERVENEC			
	1	2	3	4	5	6	7	8
BEZBARIÉROVÝ VSTUP								
Zemní práce				■				
Základy				■				
Výměna výplní otvorů					■			
Montáž rampy						■	■	
Úpravy povrchů						■	■	
Terénní úpravy							■	■
Dlažby							■	■
BEZBARIÉROVÉ WC								
Bourací práce				■				
Zdící práce a osazování zárubní				■	■			
ZTI					■	■		
ESI					■	■		
Úpravy povrchů						■	■	
Obklady a dlažby						■	■	
Kompletace							■	■
Malby a nátěry								■