ČASOVÝ HARMONOGRAM - Umělecká 2

Termín realizace 110 kalendářních dnů

	dny																																							
Popis činnosti - položka	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Bourání, průrazy																																								
Hrubé rozvody EI EZS																																								
Hrubé rozvody ZTI																																								
Zednické začištění																																								
Opravy a úpravy stěn a stropů																																								
pod malbu																																								
	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
Repase dveří																																								
Příprava podkladu podlah pod finální úpravu																																								
Stěrky podlah																																								
Technologická pauza																																								
Malby																																								
	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110										
Finální úprava podlah																																								
Technologická pauza																																								
Kompletace ZTI, EI, EZS																																								
Dokončovací práce																																								
Úklid, předání																																								