HARMONOGRAM PRACÍ MŠ HLUČÍN, SEVERNÍ

Pavelek

ROK 2018 Název úkolu	zahájení	ukončení	27.týden	28.týden	29.týden	30.týden	31.týden	32.týden	33. týden
Mateřská škola Hlučín, Severní, příspěvková organizace, Severní 19, Hlučín 748 01 - Rekonstrukce elektroinstalace budovy MŠ Hlučín - 2.NP									
příprava stavby, zakrytí nábytku, demontáže	2.7.2018								
hrubá instalace									
stavební práce - dozdívky a omítky									
výmalba									
kompletace, revize									
zkušební provoz, předání díla		10.8.2018							