PŘEDBĚŽNÝ HARMONOGRAM STAVBY

REKONSTRUKCE ULICE PTÁCKÁ - STŘED, Mladá Boleslav a souvisejících investic

Investor	Název akce	Popis	Začátek	Konec	Délka trvání
Statutární město MB	Rekonstrukce ulice Ptácká - střed v Mladé Boleslavi	rekonstrukce komunikace, chodníků, zpevněných ploch a opěrných zdí	02.04.2018	14.9.2018	165
VaK MB	MB Ptácká, obnova vodovodu	oprava vodovodu, kanalizačních šachet	1.3.2018; 2.7.2018	16.4.2018; 15.8.2018	90
Innogy	Reko MS Mladá Boleslav - Ptácká	rekonstrukce plynovodu	16.4.2018; 16.7.2018	14.5.2018; 15.8.2018	60
ČEZ Distribuce	ML. Boleslav - kNN mezi TS MB_6621-MB_6622	umístění nadzemního vedení do chodníku	16.4.2018	11.6.2018	60
Jednotliví správci	-	umístění sdělovacího vedení	16.4.2018; 16.7.2018	11.6..2018; 15.8.2018	120