HARMONOGRAM PRACÍ

STAVBA: OPRAVA POVRCHU VYCHÁZKOVÝCH DVORŮ V OBJEKTU VĚZNICE BŘECLAV

NÁZEV	REALIZACE	1--5	6--10	11--15	16--20	21--25	26--30					
BOURÁNÍ PODKLADŮ												
ODVOZ SUTI												
VYROVNÁNÍ PODKLADŮ												
LEPENÍ DLAŽBY												
IZOLACE VODA												
ÚPRAVA ŠACHET												
KOMPLETACE												