MILEVSKO, ulice ŠVERMOVA - III.etapa

HMG POSTUPU PRACÍ

OBJEKT		TERMÍN		
SO-01 A	Splašková kanalizace - stoka A	14.5.	-	17.8.
SO-01 P	Splašková kanalizace - přípojky	28.5.	-	31.8.
SO-02 A	Dešťová kanalizace - stoka D	14.5.	-	17.8.
SO-02 P	Dešťová kanalizace - přípojky	28.5.	-	31.8.
SO-03 A	Vodovod A	14.5.	-	17.8.
SO-03 P	Vodovod - přípojky	28.5.	-	31.8.
VO	Veřejné osvětlení	23.7.	-	17.8.
STL	Plynovod	14.5.	-	1.7.
MIL-SVERMOVA-3				
MILEVSKO – OPRAVA KOMUNIKACÍ V UL. ŠVERMOVA – 3.ETAPA		2.7.	-	12.10.
			-	



[redacted]