Harmonogram prací

Stavba: **"Stavební úpravy pracoviště ofsetového stroje B1 ve VZ I"**
Zhotovitel: **POZEMSTAV Prostějov, a.s., Pod Kosířem 73, 796 01 Prostějov, IČO: 25527380**

Oddíl	Název
	Stavební úpravy
3	Svislé a kompletní konstrukce
4	Vodorovné konstrukce
6	Úpravy povrchů, podlahy
9	Ostatní konstrukce a práce , bourání
997	Přesun sutě
998	Přesuny hmot
713	Izolace tepelné
725	Zařizovací předměty
733,734,735	Ústřední vytápění
741, 742	Elektroinstalace - slaboproud, silnoproud
751	Vzduchotechnika
762	Konstrukce tesařské
763	Konstrukce suché výstavby
764	Konstrukce klempířské
766	Konstrukce truhlářské
767	Konstrukce zámečnické
771, 781	Dlažby keramické, obklady keram.
777	Podlahy lité
783, 784	Nátěry, malby
787	Zasklívání
36-M	MaR pro vzduchotechniku a chlazení
D.1.4.6	Rozvody tepla a chladu
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady



Závazné časové milníky:

I.	zahájení stavebních prací	**1. 6.20**
II.	zahájení stavebních prací v provozu knihtisku	**18.6.201**
III.	dokončení stavebních prací v provozu knihtisku a předání provozu knihtisku objednateli	**15.8.2018**
IV.	dokončení stavebních prací a stavební připravenosti prostoru pro nastěhování nové tiskové technologie (ofsetového stroje B1)	**27.9.2018**
V.	předání řádně dokončeného díla objednateli	**22.10.2018**

V Prostějově dne 23.3.2018

Ing. Zdeněk Peichl, statutární ředitel