0952 170 004

POVODÍ LABE
státní podnik

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 213–Ta-12/17
(Kocbeřský potok, Choustníkovo Hradiště) ze dne 17. 7. 2017

(dále jen „Smlouva")

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění mezi těmito smluvními stranami:

Lesy České republiky, s. p.
IČO: 42196451
DIČ: CZ42196451
sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,
zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Tomášem Sajdlem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Labe, ve věcech technických jedná:
Ing. Tomáš Sajdl, vedoucí ST, číslo tel.[redacted]
Ing. Jana Švestková, správce toku, číslo tel.:[redacted]
Ing. Filip Tatar, referent pro provozní činnosti,[redacted]
(dále jen „objednatel")

a

Povodí Labe, státní podnik
sídlo: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
IČO: 70890005
DIČ: CZ70890005
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
zastoupený: Ing. Petrem Martínkem, investičním ředitelem
[redacted]
(dále jen „zhotovitel")

I.
Účel Dodatku č. 2 Smlouvy

Účelem tohoto Dodatku č. 2 smlouvy o dílo jsou změny smluvních ujednání popsané v Článku I., II. a III. z těchto důvodů: Udělení výjimky ze základních podmínek ochrany u zvláště chráněných živočichů – spočívající v zásahu do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů, Krajským úřadem Královehradeckého kraje je podmíněné biologickým hodnocení a následným zajištění stanoviska pro zásah VKP Městským úřadem ve Dvoře Králové nad Labem. Zajištěním uvedených dokladů dochází k posunu termínu realizace zpracování PD. Po podrobnějším průzkumu byl zjištěn špatný technických stav opěrných zdí dle CEVT ř.km (2,763 – 2,795) tj. cca 32 m. Zadání projektové dokumentace je tímto rozšířeno o rekonstrukci zdí obou břehů v tomto úseku.

II.
Změna smlouvy

1) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohodly na změně ustanovení Smlouvy v **článku II. Doba plnění**

Odstavec č.1 se změní:

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 7/2017

   Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do:

   Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby: **31. 8. 2018**

2) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohodly na změně ustanovení Smlouvy v **článku III. Cena za dílo a platební podmínky**

Odstavec č.1 se změní:

1. Za řádně provedené dílo - projektovou dokumentaci dle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši **237 000,- Kč bez DPH**, slovy dvě stě třicet sedm tisíc korun českých bez DPH.

   Z této ceny činí cena za dílčí plnění dle odstavce 4, písmene a) tohoto článku 41 000,- Kč bez DPH, dle odstavce 4, písmene b) tohoto článku 60 000,- Kč bez DPH, dle odstavce 4, písmene c) tohoto článku 136 000,- Kč bez DPH.

   K ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu.

   Uvedená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla – projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou výkonu autorského dozoru.

Odstavec č.4 se změní:

4. Cena za dílo dle odstavce 1. bude zhotoviteli uhrazena na základě řádných daňových dokladů (faktur), vystavených zhotovitelem po dokončení jednotlivých dílčích plnění zhotovitelem a jejich převzetí objednatelem, stvrzeným protokoly dle čl. V. odst. 3 této smlouvy, a doručených objednateli ve třech vyhotoveních na adresu Lesy České republiky, s.p. Správa toků – oblast povodí Labe, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové. Dílčími plněními se ve smyslu předchozí věty rozumí:

a) zajištění podkladů pro návrh technického řešení (zaměření, rozbory sedimentů), návrh technického řešení (včetně přesného maximálního rozsahu záborů pozemků), projednání návrhu s vlastníky dotčených pozemků a staveb-zajištění vyjádření vlastníků.

Termín dokončení dílčího plnění a): 15. 11. 2017

V případě neuzavření všech potřebných smluv rozhodne objednatel o dalším postupu- např. ukončení provádění díla

b) Zpracování podkladů pro vydání vyjádření o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování dle §15 stavebního zákona

Termín dokončení dílčího plnění b): 31. 12. 2017

c) Zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby, zajištění stavebního povolení –

Termín dokončení dílčího plnění c): do 31. 8. 2018

III.

Závěrečná ustanovení dodatku Smlouvy

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Objednatel:

V Hradci Králové dne: 24. 4 [redacted]

.....

Ing. Tomáš Sajdl
vedoucí Správy toků – obla[redacted]
Lesy České republil[redacted]

Lesy České republiky, s.p. [02]
se sídlem Přemyslova 1106, Nové Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků – oblast povodí Labe
Přemyslova 1106-19 Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Příloha č. 1 – Cenová nabídka k dodatku č. 2

Zhotovitel:

[redacted]

.....

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

Povodí Labe,
státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
(24)

Příloha č. 1 – cenová nabídka

3.4.2018

Dobrý den,
na základě vaší poptávky viz níže sdělujeme, že nabízíme poptávané práce za 29 tis. Kč.
S termínem odevzdání PD souhlasíme, vzhledem k pozastavení výjimky z ochranných podmínek a požadavku KÚ na biolologické hodnocení však navrhujeme zvážit úpravu termínu.
Nabízená cena nezahrnuje náklady na případné biologické hodnocení požadované KÚ.

S pozdrave[redacted]

Ing. Petr V[redacted]

Povodí Labe, státní podnik
odbor inženýrských činností
Víta Nejedlého 951
Hradec Králové 500 03

[redacted]