Příloha č. 2 Sod - ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM

Změna z 03/2018

ZŠ Slovanka, Česká Lípa - úpravy sportoviště

zimní odstávka

říjen | listopad | prosinec | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září

	ČINNOST / TÝDNY	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
So 01 - Atletický ovál	přípravné práce, rozvinutí staveniště, zemní práce																																																		
	drenáže																																																		
	vsakovací objekt																																																		
	podkladní konstrukce																																																		
	polyuretanový povrch																																																		
	umělý trávník																																																		
	oplocení																																																		
	dokončovací práce, úklid																																																		
SO 02 - Víceúčelové hřiště	přípravné práce, rozvinutí staveniště, zemní práce																																																		
	drenáže																																																		
	vsakovací objekt																																																		
	podkladní konstrukce																																																		
	polyuretanový povrch																																																		
	oplocení																																																		
	dokončovací práce, úklid																																																		
SO 03 - Skok daleký	přípravné práce, rozvinutí staveniště, zemní práce																																																		
	podkladní konstrukce																																																		
	polyuretanový povrch																																																		
	dokončovací práce, úklid																																																		
Finanční HMG (v tis Kč) - bude doplněno						325,7				142,3																																									