Příloha č. 3 smlouvy: Časový harmonogram

	P.č.	Činnost		1. týden							2. týden							3. týden							4. týden							5. týden							6. týden							7. týden							8. týden							9. týden				
STAVBA CELEK	1	předání staveniště	předání a převzetí staveniště	*						

Příloha č. 3 smlouvy: Časový harmonogram

	P.č.	Činnost
STAVBA CELEK	1	předání staveniště
	2	přípravné práce
	3	lešení - výtah
	4	úpravy povrchů fasády
	5	prorážení otvorů
	6	klempířské konstrukce
	7	tvrdé krytiny
	8	konstruce zámečnické
	9	keramické obklady
	10	nátěry,odvoz suti
	11	demontáž lešení
	12	předání stavby
		Lhůta výstavby* : max. 60 kalendářních dnů

* Lhůta výstavby je počítána ode dne ná

Příloha č. 3 smlouvy: Časový harmonogram

	P.č.	Činnost
STAVBA CELEK	1	předání staveniště
	2	přípravné práce
	3	lešení - výtah
	4	úpravy povrchů fasády
	5	prorážení otvorů
	6	klempířské konstrukce
	7	tvrdé krytiny
	8	konstruce zámečnické
	9	keramické obklady
	10	nátěry,odvoz suti
	11	demontáž lešení
	12	předání stavby
		Lhůta výstavby* : max. 60 kalendářních dnů

* Lhůta výstavby je počítána ode dne ná

Příloha č. 3 smlouvy: Časový harmonogram

	P.č.	Činnost
STAVBA CELEK	1	předání staveniště
	2	přípravné práce
	3	lešení - výtah
	4	úpravy povrchů fasády
	5	prorážení otvorů
	6	klempířské konstrukce
	7	tvrdé krytiny
	8	konstruce zámečnické
	9	keramické obklady
	10	nátěry,odvoz suti
	11	demontáž lešení
	12	předání stavby
		Lhůta výstavby* : max. 60 kalendářních dnů

* Lhůta výstavby je počítána ode dne ná

Příloha č. 3 smlouvy: Časový harmonogram

	P.č.	Činnost
STAVBA CELEK	1	předání staveniště
	2	přípravné práce
	3	lešení - výtah
	4	úpravy povrchů fasády
	5	prorážení otvorů
	6	klempířské konstrukce
	7	tvrdé krytiny
	8	konstruce zámečnické
	9	keramické obklady
	10	nátěry,odvoz suti
	11	demontáž lešení
	12	předání stavby
		Lhůta výstavby* : max. 60 kalendářních dnů

* Lhůta výstavby je počítána ode dne ná