Termínový harmonogram prací: Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník

	Rok	2017	2018	2019
	Měsíc	11 12	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
	Zahájení stavebních prací - I.etapa	20.11.2017		
	Provozní soubory			
PS01	Bazénová technologie			
PS03	Výtah a schodišťová plošina			
PS04	Provozní rozvod silnoproudu			
	Provozní soubory - OPŽP			
PS02	Kogenerační jednotka			
PS05	Tepelná čerpadla			
	Stavební a inženýrské objekty			
SO01	**Městský plavecký bazén**			
DSO01.1	Bazénová hala a věž tobogánů			
	Interiér			
	Demontáže vnitřních instalací a technologií			
	Bourání a demolice			
	Architektonické a stavebně technické řešení			
	Zdravotně- technické instalace			
	Vnitřní rozvod plynu			
	Vzduchotechnika - OPŽP			
	Zdroj tepla			
	Ústřední vytápění			
	Měření a regulace			
	Elektroinstalace			
	Hromosvod a uzemnění			
	Slaboproudé rozvody			
	Samočinné odvětrávací zařízení			
SO03	**Příprava území, demolice**			
SO04	**Zpevněné plochy, komunikace, chodníky**			
SO05	**Sadové a tú, dětské hřiště, drobná architektura**			
	Dokončovací práce			
	Ukončení stavebních prací - I.etapa			20.11.2019

Finanční harmonogram (tis. Kč bez DPH) [redacted]

Objekt	Rok	1	2	3	4	5	6	7	8
	Měsíc	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
	Zahájení stavebních prací - II.etapa	T = 0 m							
	Provozní soubory								
PS01	Bazénová technologie								
PS03	Výtah a schodišťová plošina								
	Stavební a inženýrské objekty								
SO01	**Městský plavecký bazén**								
DSO01.2	Venkovní bazén včetně šaten a WC								
	Interiér								
	Bourání a demolice								
	Architektonické a stavebně technické řešení								
	Zdravotně- technické instalace								
	Elektroinstalace								
DSO01.3	Dětský bazén								
	Bourání a demolice								
	Architektonické a stavebně technické řešení								
SO03	**Příprava území, demolice**								
SO04	**Zpevněné plochy, komunikace, chodníky**								
SO05	**Sadové a TÚ, dětské hřiště, drobná architektura**								
	Dokončovací práce								
	Ukončení stavebních prací - II.etapa								

Finanční harmonogram (tis. Kč bez DPH) [redacted]

[redacted]

V Kroměříži 16.4.2018