Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Název **Město Ivančice**
Sídlo: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
zastoupené: Milanem Bučkem, starostou
IČO: 00281859
bank. spojení: [redacted]
(dále jen "Objednatel")

a

Název **INWORK s.r.o.**
Sídlo: Štrossova 227, 530 03 Pardubice
IČO: 047 29 307
bankovní spojení: [redacted]

(dále jen "Zhotovitel")

I.

Smluvní strany uzavřely dne 5. 12. 2017 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva"), jejímž předmětem je „**Výroba a repase oken a vrat měšťanského domu, Palackého náměstí 5/11, Ivančice**".

II.

Smluvní strany se dohodly, že mění ustanovení čl. II, Předmět smlouvy. Nově vyrobená okna nebudou zdvojená, ale bude se jednat o okna s izolačním dvojsklem. Okna budou vyrobena dle přiloženého výrobního výkresu a fotografie vzorového okna (viz příloha č. 1 Dodatku).

III.

Smluvní strany se dohodly, že mění ustanovení čl. III Termíny z důvodu pozdního odsouhlasení konečné podoby nově vyráběných oken ze strany orgánů památkové péče.
Předání a převzetí kompletního díla proběhne nejpozději do 15. 5. 2018.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

IV.

Tento Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Ivančicích dne 25. 4. 2018

Milan Buček

_____
za Objednatele

V Pardubicích dne 18. 4. 2018

František Václav Bezucha

_____
za Zhotovitele

Obsah Dodatku č. 1 ke smlouvě byl schválen na schůzi Rady města Ivančice č. 11 pod bodem 28 konané dne 25. 4. 2018