Stavba: **Rekonstrukce Mariánského náměstí v Ostravě-Mariánských horách**

Stavební objekt		zahájení	ukončení	týden																						
číslo	název			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
SO 01	**Příprava území**	1.týd	4.týd																							
SS 01.1	Příprava území na povrchu	1.týd	3.týd																							
SS 01.2	Odstranění části podzemní požární nádrže	2.týd	4.týd																							
SO 02	**Komunikace a parkovací stání**																									
SO 03	**Zpevněné plochy**	8.týd	22.týd																							
SO 03.1	Opěrná zídka	9.týd	13.týd																							
SO 04	**Veřejné osvětlení a rozvody NN**	3.týd	13.týd																							
SO 05	**Vodovodní přípojka**	2.týd	4.týd																							
SO 06	**Kanalizační přípojka**	2.týd	4.týd																							
SO 07	**Dešťová kanalizace vč. vsakovacího objektu**	4.týd	17.týd																							
SO 07.1.	Dešťová kanalizace	7.týd	17.týd																							
SO 07.2	Vsakovací objekt	4.týd	8.týd																							
SO 08	**Vodní prvek**	6.týd	21.týd																							
SO 08.1	Stavební část vodního prvku	6.týd	11.týd																							
SO 08.2	Stavební část strojovny	8.týd	11.týd																							
SO 08.3	Technologie vodního prvku	20.týd	21.týd																							
SO 09	**Sadové úpravy**	21.týd	23.týd																							
SO 10	**Mobiliář**	22.týd	23.týd																							

[redacted]